Anlage 7 zu Drucksache Nr. 064/2007

25.06.2007

Melder Binkert Freie Architekten BDA
Basler Str. 11
79100 Freiburg

Projekt: 0202-3 Umbau Haus III
Bauherr: Schwarzwald-Baar-Kreis

LB	LV - Bezeichnung	St.	Budget	Kostenberechnung/ Teilkostenanschlag
013	**BETONSÄGE - UND - BOHRARBEITEN**	A	80.000,00	**50.489,55**
019	**ABBRUCH- UND DEMONTAGEARBEITEN ROHBAU**	A	115.000,00	**159.454,07**
	SUMME ABBRUCH		**195.000,00**	**209.943,62**
014	WERK- UND NATURSTEINARBEITEN	N	38.000,00	38.000,00
024	FLIESEN- UND PLATTENLEGEARBEITEN	N	116.000,00	116.000,00
025	ESTRICHARBEITEN	N	68.000,00	68.000,00
027	INNENTÜREN	N	114.000,00	114.000,00
027	SCHREINERARBEITEN I	N	25.000,00	25.000,00
027	SCHREINERARBEITEN II	N	107.000,00	107.000,00
027	WC- UND DUSCHTRENNWÄNDE	N	3.500,00	3.500,00
031	SCHLOSSERARBEITEN	N	32.000,00	32.000,00
031	BRANDSCHUTZTÜREN UND EINGANGSELEMENTE	N	95.000,00	95.000,00
033	BAUREINIGUNG	N	11.000,00	11.000,00
034	MALER- UND INNENPUTZARBEITEN	N	108.000,00	108.000,00
036	BODENBELAGSARBEITEN	N	85.000,00	85.000,00
039	**TROCKENBAUARBEITEN**	A	180.000,00	**159.411,88**
	SONSTIGES	N	20.000,00	20.000,00
	SUMME AUSBAU		**1.002.500,00**	**981.911,88**
001	**FLUCHTTREPPENTURM**	A	7.500,00	**8.560,86**
001	GERÜSTBAUARBEITEN	N	16.000,00	16.000,00
021	DACHABDICHTUNGS- UND BLECHNERARBEITEN	N	92.500,00	92.500,00
023	WDVS- UND PUTZARBEITEN	N	95.000,00	95.000,00
030	SONNENSCHUTZARBEITEN	N	37.000,00	37.000,00
032	**VERGLASUNGSARBEITEN**	A	190.000,00	**175.220,36**
	SONSTIGES	N	10.000,00	10.000,00
	SUMME FASSADE/ DACH		**448.000,00**	**434.281,22**
	VERFUGUNG	N	2.000,00	2.000,00
	BESCHRIFTUNG	N	2.500,00	2.500,00
	SICHTSCHUTZFOLIE	N	2.000,00	2.000,00
	BAUTROCKNUNG	N	2.500,00	2.500,00
	BRANDSCHOTTUNG	N	5.000,00	5.000,00
	FEUERLÖSCHER	N	1.000,00	1.000,00
	FLUCHTPLÄNE	N	1.000,00	1.000,00
	SCHLIESSANLAGE	N	8.000,00	8.000,00
	SONSTIGES	N	13.713,00	13.713,00
	SUMME KLEINAUFTRÄGE/ SONSTIGES		**37.713,00**	**37.713,00**
	SUMME KG 300 BAUKONSTRUKTION GESAMT		**1.683.213,00**	**1.663.849,72**

Melder Binkert Freie Architekten BDA
Basler Str. 11
79100 Freiburg

25.06.2007

Projekt: 0202-3 Umbau Haus III
Bauherr: Schwarzwald-Baar-Kreis

	BRANDSCHUTZ	N	6.893,00	6.893,00
	DEMONTAGE SANITÄR/ BAUWASSER	V	15.600,00	**21.448,81**
	DEMONTAGE HEIZUNG	V	9.500,00	**11.284,34**
	SANITÄRARBEITEN	N	366.330,00	**343.532,92**
	HEIZUNGSARBEITEN	N	216.114,00	**204.013,97**
	DÄMMARBEITEN	N	29.980,00	**39.739,47**
	DEMONTAGE ELEKTRO/ BAUSTROM	N	22.670,00	**25.181,59**
	ELEKTROARBEITEN	N	558.610,00	**610.216,36**
	BUDGET SONSTIGE HAUSTECHNIK	N	15.200,00	3.304,33
	UNTERSUCHUNG DER GRUNDLEITUNGEN	F	2.000,00	**1.895,67**
	SUMME KG 400 HAUSTECHNIK GESAMT		**1.242.897,00**	**1.267.510,46**
	AUSSENANLAGEN	N	150.870,00	150.870,00
	SUMME KG 500 AUSSENANLAGEN GESAMT		**150.870,00**	**150.870,00**
	AUSSTATTUNG MÖBEL Stühle Vorhänge	N	69.826,00	69.826,00
	SUMME KG 600 AUSSTATTUNG		**69.826,00**	**69.826,00**
	SUMME KG 300-600		**3.146.806,00**	**3.152.056,18**
	BUDGET NEBENKOSTEN CA. 18 %	A	566.425,00	565.120,13
	Melder & Binkert	A	0,00	0,00
	ecoplan GmbH	A	0,00	0,00
	Büro Oberle	A	0,00	0,00
	Büro Bisswurm	A	0,00	0,00
	Kopierkosten extern	A	0,00	0,00
	Kosten für Veröffentlichung	V	0,00	**1.304,87**
	Einnahmen Veröffentlichung	N	0,00	0,00
	Gebühren	A	0,00	0,00
	Feuerwehrpläne/Brandschutzordnung	A	0,00	0,00
	Versicherung	A	0,00	0,00
	Vermessung Mandolla Meterrisse	A	0,00	0,00
	Farbgestaltung	A	0,00	0,00
	SUMME KG 700 NEBENKOSTEN GESAMT		**566.425,00**	**566.425,00**
	ZUR AUFRUNDUNG	N	5.769,00	
	Gesamtkosten		**3.719.000,00**	**3.718.481,18**