Kreistag
Sitzung am 23.07.2007

Drucksache Nr. 076/2007 öffentlich

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH Sachstandsbericht / Planungsstand

Anlagen: keine
Gäste: Geschäftsführer Rolf Schmid

Sachverhalt:

Die Mitglieder des Kreistags sollen über den aktuellen Planungs- und Vorbereitungsstand zum Klinikneubau informiert werden. Die Information über den Planungsstand erfolgt über einen Power point Vortrag und wird durch Herrn Geschäftsführer Rolf Schmid kommentiert.

Allgemeines zum Stand der Bearbeitung

Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Im Rahmen dieser Planbearbeitungsstufe wurden in mehreren Durchgängen ausführliche Nutzerabstimmungen durchgeführt. Alle Chefärzte und die Leitungskräfte der verschiedenen Dienst- und Funktionsbereiche wurden in die Planung einbezogen und haben der Detailplanung für ihre Arbeitsbereiche zugestimmt.

Die Baugenehmigungspläne sind fertig gestellt. Am 09.05.2007 wurde entsprechend der Terminplanung der Baugenehmigungsantrag beim Baurechtsamt der Stadt Villingen-Schwenningen vorgelegt.

Auch das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist planmäßig vorangekommen. Die Offenlegung des Entwurfs ist abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass keine zeitlichen Verzögerungen eintreten und der Bebauungsplan zur Jahresmitte Rechtskraft erlangt.

Der Zuschussantrag für den Landeszuschuss wurde am 16. Februar 2007 beim Sozialministerium eingereicht. Die grundsätzliche Aussage, über die Förderung des Bauprojekts durch das Land liegt vor. Mit Schreiben vom 15. März 2007 hat Frau Ministerin Dr. Monika Stolz mitgeteilt, dass das Neubauprojekt in das Förderprogramm des Jahres 2007 aufgenommen wurde.

Die fachtechnische Prüfung der umfangreichen Haushaltsunterlage Bau durch die Hochbauverwaltung des Landes wurde aufgenommen und wird noch im Juli 2007 abgeschlossen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist wesentliche Grundlage für das anschließende Fördergespräch mit dem Sozialministerium, in dem die Höhe des Landeszuschusses definiert wird. Nach den getroffenen Terminabsprachen gehen wir davon aus, dass mit dem Land nun sehr zeitnah eine Vereinbarung über die endgültige Höhe des Landeszuschusses getroffen werden kann.

Der Kreistag wird um Kenntnisnahme gebeten.