

Sanierung Fassade Albert-Schweitzer-Schule
Kosten nach Gewerken

Amt für Schule und Bildung

	Kostenberechnung vom 21.11.2011	Kostenfeststellung	Abweichung ggn. KoBe	in Prozent
Demontage und Entsorgung	593.035	592.961	-74	-0,01
Gerüst	190.053	353.932	163.879	86,23
Ertüchtigung Wabenträger Ostfassade	165.000	176.511	11.511	6,98
Rettungsbalkone	190.000	264.621	74.621	39,27
Glasfassade 1.BA	1.576.549	1.491.719	-84.830	-5,38
Glasfassade 2.BA	895.025	993.552	98.527	11,01
Sonnenschutz inkl. Steuerung	298.000	213.629	-84.371	-28,31
Fassadenarbeiten WDVS (in Glasfassade)	80.000	17.907	-62.093	-77,62
Fassadenarbeiten Blech und Attika (in Glasfassade)	100.000		-100.000	-100,00
Flachdachsanierung	370.000	154.250	-215.750	-58,31
Blitzschutz	5.000	6.208	1.208	24,16
Anpassarbeiten Innenbereich	100.000	200.970	100.970	100,97
Brandschutz	175.000	75.738	-99.262	-56,72
Außenanlagen	120.000	79.885	-40.115	-33,43
Baureinigung	20.000	9.436	-10.564	-52,82
Planung	320.000	306.463	-13.537	-4,23
Summe	5.197.662	4.937.781	-259.881	-5,00