

Ausschuss für Umwelt und Technik  
des Schwarzwald-Baar-Kreises  
Sitzung am 26.11.2018

Drucksache Nr. 149/2018 öffentlich

## **Vergabe von Kreisstraßenbaumaßnahmen (Brückenbauwerke)**

- 1. K 5751 in Schonach Bauwerkserneuerung BW-Nr. 7815 732**
- 2. K 5753 bei Neudingen Bauwerkserneuerung  
BW-Nr. 8017 521**

**Anlagen: -**

**Gäste: -**

---

### **1. K 5751 in Schonach Bauwerkserneuerung BW-Nr. 7815 732**

#### **Sachverhalt:**

Die Brücke innerhalb der Ortsdurchfahrt Schonach, BW-Nr. 7815 732, i.Z.d. K 5751 weist insbesondere auf dem gemeindeeigenen Bereich so massive Schäden auf, dass ein teilweiser Neubau erforderlich wird. Die Maßnahme wurde bereits in den Sitzungen des Ausschusses vom 12.03.2018 Drucksache 017/2018 und Nr. 052/2018 vom 14.05.2018 behandelt. Diese Maßnahme wird als Gemeinschaftsmaßnahme durchgeführt und ist im Haushaltsplan 2018 des Landkreises veranschlagt.

Das Land Baden-Württemberg hat einen Fonds zur Sanierung von Brückenbauwerken aufgelegt (VwV Kommunalen Sanierungsfonds Brücken). Auf dieser Grundlage hat der Landkreis gemeinsam mit der Gemeinde Schonach zum ersten Stichtag am 15.04.2018 beim Regierungspräsidium Freiburg einen Förderantrag eingereicht. Inzwischen wurde dem Landkreis die Aufnahme des Projekts in das Förderprogramm mitgeteilt.

Die Ausführung der Baumaßnahme mit einer Bauzeit zwischen 5 und 6 Monaten soll ab April 2019 erfolgen. Die Gemeinde Schonach hat der Verwaltung unterdessen mitgeteilt, dass die Gemeinde Ihren Anteil an der Maßnahme in der Gemeinderats-sitzung Anfang Dezember vergeben möchte.

Angesicht der stark gestiegenen Baupreise auf dem Bereich der Bauwerkserhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen hat das Straßenbauamt die Maßnahme bereits jetzt öffentlich ausgeschrieben. Damit wird den Baufirmen die Möglichkeit geboten, frühzeitig zu disponieren und wirtschaftliche Angebote anzubieten. Die Submission fand am 14.11.2018 statt.

Die Submission hat nach der Nachrechnung ergeben, dass die Fa. King, aus Triberg, das wirtschaftlichste Angebot mit einer brutto Gesamtsumme in Höhe von 516.335,05 € abgegeben hat.

Die Ausschreibung wurde von 4 Firmen angefordert.

Zur Submission am 14. November wurde **ein Angebot** mit folgendem Ergebnis eingereicht:

	<b>Firma</b>		<b>Endsumme</b>	<b>Prozent</b>
1	King GmbH	Triberg	516.335,05 €	100 %
2	-	-	-	-

Einziger Anbieter ist die Fa. King GmbH, aus Triberg, mit einer Gesamtangebotssumme in Höhe von brutto 516.335,05 €

Das Gesamtangebot der Firma King GmbH gliedert sich in folgende Kostenanteile:

- Kostenanteil des Schwarzwald-Baar-Kreises: brutto 151.595,97 €
- Kostenanteil der Gemeinde Schonach: brutto 364.739,08 €

### **Kosten Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt:**

#### **K 5751 Bauwerkserneuerung BW. Nr. 7815 732 in Schonach**

**Anteil** Baukosten für den Landkreis: 151.595,97 €

**Anteil** Planungen, Baugrunduntersuchungen; Baumanagement rd. 33.800,00 €

Anteil Prüfungen, Markierung u. Sonstiges: rd. 4.400,00 €

Einnahmen vom Land rd. – 54.000,00 €  
(Kommunaler Sanierungsfonds Brücken)

**Gesamtkosten Landkreis, gerundet: 135.800,00 €**

Danach ergibt sich im Vergleich zur Veranschlagung im Haushalt 2018/2019 folgendes Bild:

<b>Haushaltsplan 2018/2019</b>			<b>Ergebnis nach Ausschreibung</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ausgaben</b>				
HHSt.	K 5751 BW. Nr.			
5420011000/09620000	7815 732	535.000 €	646.335 €	111.335 €
5420011000/21110000	Zuweisungen Land	54.000 €	54.000 €	0 €
5420011000/21120000	Anteil Gemeinde	377.900 €	456.571 €	78.671 €
<b>Landkreis</b>		<b>103.100 €</b>	<b>135.764 €</b>	<b>32.664 €</b>

## **2. K 5753 bei Neudingen BW. Nr. 8017 521 Bauwerkserneuerung**

### **Sachverhalt:**

Die Brücke außerhalb der Ortsdurchfahrt Neudingen, BW-Nr. 8017 521, i.Z.d. K 5753 weist im Überbau so massive Schäden auf, dass eine Erneuerung des Überbaus einschließlich einer neuen Gründung erforderlich wird. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurde die Fahrbahn der K 5753 auf einen Fahrstreifen verengt. Die Maßnahme wurde ebenfalls bereits in den Sitzungen des Ausschusses vom 12.03.2018 Drucksache 017/2018 und Nr. 052/2018 vom 14.05.2018 behandelt.

Auf Grundlage des Brückenbauwerkssanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg (VwV Kommunalen Sanierungsfonds Brücken) hat der Landkreis zum Stichtag am 15.04.2018 beim Regierungspräsidium Freiburg ebenfalls einen Förderantrag eingereicht. Inzwischen wurde auch hier dem Landkreis die Aufnahme des Projekts in das Förderprogramm mitgeteilt.

Die Ausführung der Baumaßnahme soll ab April 2019 erfolgen

Im Haushaltsplan 2018 sind lediglich Planungsmittel eingestellt. Die Baumaßnahme soll mit Haushaltsmitteln des Jahres 2019 ausgeführt werden, die erst noch durch den Kreistag zu bewilligen sind. Angesichts der stark gestiegenen Baupreise auf dem Bereich der Bauwerkserhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen hat das Straßenbauamt die Maßnahme trotzdem schon in 2018 ausgeschrieben und veröffentlicht. Damit wird auch hier den Baufirmen die Möglichkeit geboten, frühzeitig zu disponieren und wirtschaftliche Angebote anzubieten. Die Submission fand am 13.11.2018 statt. Die Submission hat ergeben, dass die Fa. Störk GmbH, aus Emmendingen-Liptingen, das wirtschaftlichste Angebot mit einer brutto Gesamtsumme in Höhe von 328.647,06 € abgegeben hat.

Die Ausschreibung wurde von 7 Firmen angefordert.

Zur Submission am 13. November wurden 2 Angebote mit folgendem Ergebnis eingereicht:

	<b>Firma</b>		<b>Endsumme</b>	<b>Prozent</b>
1	Störk GmbH	Emmingen-Liptingen	328.647,06 €	100 %
2	Stumpp GmbH	Rottweil	609.345,45 €	185,4 %

Günstigster Anbieter ist die Fa. Störk GmbH, aus Emmingen-Liptingen, mit einer Gesamtangebotssumme in Höhe von brutto 328.647,06 €

**Kosten Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt:****K 5753 Bauwerkserneuerung BW. Nr. 8017 521 bei Neudingen**

Baukosten für den Landkreis:		328.647,06 €
Kosten Planungen, Prüfstatik, Voruntersuchungen	rd.	70.000,00 €
Kosten Prüfungen, Markierung, Verkehrseinrichtungen und sonstiges	rd.	20.000,00 €
Einnahmen vom Land (Kommunaler Sanierungsfonds Brücken)	rd.	<u>- 192.000,00 €</u>

**Gesamtkosten Landkreis, gerundet: 226.600,00 €**

Danach ergibt sich im Vergleich zur Veranschlagung im Haushalt 2018 und dem geplanten Ansatz 2019 folgendes Bild:

Haushaltsplan 2018/2019			Ergebnis nach Ausschreibung	Veränderung
<b>Ausgaben</b>				
HHSt. 5420011000/09620000	K 5753 BW. Nr. 8017 521	520.000 €	418.647 €	-101.353 €
5420011000/21110000	Zuweisungen Land	192.000 €	192.000 €	0 €
<b>Landkreis</b>		<b>328.000 €</b>	<b>226.647 €</b>	<b>-101.353 €</b>

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Der besonderen Situation auf dem Bausektor ist es geschuldet, neue Wege zu gehen, um die Aufgaben in der Straßenbauverwaltung auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfüllen zu können. Angesichts fehlender Kapazitäten auf der Anbieterseite und den sich daraus ergebenden Preissteigerungen wird es zwingend erforderlich, frühzeitig auf den Markt zu gehen. Dadurch und durch die bessere Planbarkeit von eingehenden Aufträgen auf der Anbieterseite erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, wirtschaftliche Angebote zu erhalten.

Gleichzeitig ergibt sich für die Verwaltung im Falle der Brücke bei Neudingen die Problematik, dass noch vor Verabschiedung des Haushaltsplans für 2019 durch den Kreistag und vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts eine Vergabeentscheidung herbeigeführt werden sollte. Die Erteilung des Zuschlags an den wirtschaftlichsten Bieter erfolgt erst nach Vorliegen der formalen Voraussetzungen.

**Beschlussvorschlag:**

- Der Ausschuss für Umwelt und Technik **beschließt** die Vergabe der Maßnahme „K 5751 Bauwerkserneuerung in Schonach, BW. Nr. 7815 732“ an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. King GmbH, aus Triberg mit **seinem Anteil** in Höhe von **brutto 151.595,97 €** nach Vorliegen der formalen Voraussetzungen.
- Der Ausschuss für Umwelt und Technik **befürwortet** die Vergabe der Maßnahme „K 5753 Bauwerkserneuerung bei Neudingen, BW. Nr. 8017 521“ an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Störk GmbH, aus Emmingen-Liptingen, mit einer Gesamtangebotssumme in Höhe von brutto 328.647,06 € vorbehaltlich der Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltsplans 2019. Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Vorliegen der formalen Voraussetzungen den Zuschlag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.