

Dietmar Helmstädter fr. Architekt Talstr. 23 78089 Unterkirnach Tel.: 07721-84380 Fax: 843814

**Umbau und Erweiterung der Sporthalle der
Kaufmännischen Berufsschulen I in VS-Villingen**

Prüfung der Angebote der Submission vom 21.12.06

Gewerk	Summe		Differenz	Bemerkung
	Kostenberechnung mit MwSt €	Summe Angebot mit MwSt €		
1. Bauunternehmerarbeiten	249.067,00	229.102,61	-19.964,39	1.)
2. Gerüstarbeiten	45.220,00	35.063,79	-10.156,21	
3. Stahlbauarbeiten	110.313,00	123.203,21	12.890,21	
4. Zimmerarbeiten	26.180,00	28.680,31	2.500,31	2.)
5. Dachabdichtungsarbeiten	42.245,00	43.179,38	934,38	
6. Klempnerarbeiten	55.930,00	36.920,19	-19.009,81	
7. Heizungsinstallation	90.440,00	127.128,81	36.688,81	
8. Sanitärinstallation	80.325,00	73.281,03	-7.043,97	
9. Elektroinstallation	99.008,00	86.632,09	-12.375,91	
Summen	798.728,00	783.191,41	-15.536,59	

Erläuterung:

Die Kosten aus der Kostenberechnung wurden an die tatsächlich ausgeschriebenen Arbeiten angepasst.

- 1.) Bei den Bauunternehmerarbeiten waren die nichttragenden Wände als Mauerwerk erfasst.
Im Zuge der weiteren Detailplanung wurde jedoch entschieden, diese Position als Leichtbauwände auszuführen.
Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von ca. 13000 € wurden bei der Summe der Kostenberechnung abgezogen.
- 2.) In der Kostenberechnung waren die Kosten für die Fassadenverkleidung der Hallenwände enthalten.
Hier wurden ebenfalls die Kosten für die noch nicht ausgeschriebene Verkleidung in Höhe von 52.000,- € abgezogen.

Aufgestellt : Unterkirnach, 26. Jan 2007