

Tischvorlage

Ausschuss für Umwelt, Technik und Gesundheit
Sitzung am 18.05.2007



Tischvorlage zu Drucksache Nr. 048/2007 öffentlich

Vergabe von Straßenbauarbeiten

K 5736 / K 5737 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mistelbrunn

Sachverhalt:

Die Straßenbaumaßnahme wurde als Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit der Stadt Bräunlingen (Schmutzwasserkanal, Wasserversorgung) öffentlich ausgeschrieben. 11 Angebote wurden abgeholt, zur Submission am 12.06.2007 wurden 4 Angebote eingereicht.

Die Nachrechnung und Prüfung der Angebote ergab folgende Plazierung:

1. Bietergemeinschaft Riegger / Götz & Meyer, DS / VS	1.274.134,72 €
2. Fa. Meyer GmbH, Villingen	1.382.759,65 €
3. Fa. Walter KG, Trossingen	1.420.728,03 €
4. Fa. Volz, Bräunlingen	1.533.990,71 €

Der Kostenanteil des Landkreises bei dem preisgünstigsten Angebot beträgt 665.323,55 €

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bietergemeinschaft Riegger / Götz & Meyer ist zuverlässig und hat auch eine gute Arbeit beim Kreisstraßenausbau K 5739 zwischen Döggingen und Bräunlingen geleistet. Durch die Bietergemeinschaft ist ein rascher Baufortschritt sichergestellt. Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss, die Arbeiten in Höhe des Kreisanteils von 665.323,55 € an die Bietergemeinschaft zu vergeben.

Kosten:

Im Haushaltsplan 2007 sind bei HHSt. 6500.9601 Ausgaben in Höhe von 522.000 € veranschlagt.

Gegenüber der Auftragssumme von 665.323,55 € entstehen Mehrkosten von rd. 143.000 €. Im wesentlichen setzen sich diese zusammen aus

Entsorgungskosten für belasteten Straßenunterbau	75.000 €
Entsorgungskosten für belasteten Oberboden	12.000 €
Zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen	40.000 €
Mehrwertsteuererhöhung	16.000 €
gesamt	143.000 €

Zudem fallen noch Deponiekosten für teerhaltigen Straßenaufbruch in Höhe von 20.000 € an, so dass sich die Mehrkosten der Maßnahmen auf rd. 163.000 € belaufen werden. Die gesamten Baukosten summieren sich damit auf 685.000 €.

Zu diesen Kosten erhält der Landkreis einen Zuschuss nach dem GVFG in Höhe von 354.000 €. Der Nettoaufwand des Landkreises beträgt danach noch 331.000 €.

Der Vergleich mit der Veranschlagung im Haushaltsplan stellt sich damit wie folgt dar:

	Vergabe	Ansatz	Abweichung
Baukosten	685.000 €	522.000 €	163.000 €
GVFG-Zuschuss	-354.000 €	-245.400 €	-108.600 €
Kreiskosten netto	331.000 €	276.600 €	54.400 €

Diese Mehrkosten werden primär durch Verbesserungen im Straßenhaushalt und, soweit diese nicht ausreichen, durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Beschlussvorschlag:

Die Arbeiten für den Ausbau K 5736/ K 5737 in der OD Mistelbrunn werden in Höhe des Kreisanteils von 665.323,55 € an die Bietergemeinschaft Riegger / Götz & Meyer vergeben.